

# Budžeta projekts- pieteikuma veidlapā

Vienādi ELFLA un EJZAF, veicot atzīmi šajā laukā - **Jā**

Vai tiek īstenots budžeta projekts (

Jā	▼
Jā	
Nē	

Secīgi B1 sadaļā būs tabula:

Rezultāta sasniegšanai plānotās darbības sadalījumā pa izmaksu pozīcijām (aizpilda ja iepriekš ir atzīmēts ka projekts tiek īstenots kā budžeta projekts, atbilstoši MK Nr.579 8.prim panta nosacījumiem)

Īstenošanas periods, mēneši	Plānotā darbība	Plānotās izmaksas, EUR	Rezultāts	Darbība
Darbību un sasniedzamo rezultātu sadalījums				
				Atlikušo zīmju skaits: <b>2500</b>

**REZULTĀTS**- īstenotas projektā plānotās darbības ar starprezultātiem

**Starprezultāts**- iegādāti 2 pamatlīdzekļi, un veikti būvniecības darbi-

Rezultāta sasniegšanai plānotās darbības sadalījumā pa izmaksu pozīcijām (aizpilda ja iepriekš ir atzīmēts, ka projekts tiek īstenots kā budžeta projekts, atbilstoši MK Nr.579 8.prim panta nosacījumiem)

Ilgums, mēneši	Plānotā darbība	Plānotās izmaksas, EUR	Rezultāts
Darbību un sasniedzamo rezultātu sadalījums			
7.00	pamatlīdzekļu iegāde ražošanas nodrošināšanai	3120.72	Iegādāti 2 pamatlīdzekļi - <u>sublimācijas iekārta</u> un <u>nerūsējošā tērauda galds</u> . Atlikušo zīmju skaits: <b>2424</b>
24.00	Būvniecības darbi	11345.43	1.Mazēka 3,6x7,2m, 26 m2; 2.Biokanalizācijas izbūve; 3.Akas izbūve; 4.Saules paneļu uzstādīšana Atlikušo zīmju skaits: <b>2405</b>

Ilgums, mēneši	Plānotā darbība	Plānotās izmaksas, EUR	Rezultāts	Darbība
Darbību un sasniedzamo rezultātu sadalījums				+
7.00	<u>pamatlīdzekļu iegāde ražošanas nodrošināšanai</u>	1500.00	<p><u>Iegādāti ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi- sūlimācības iekārta</u></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2407</b></p>	✘
5.00	<u>pamatlīdzekļu iegāde ražošanas nodrošināšanai</u>	1000.00	<p><u>Iegādāti ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi- metāla galds</u></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2416</b></p>	✘
24.00	<u>Būvniecības darbi</u>	9000.00	<p><u>Mazēkas būvniecība</u></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2482</b></p>	✘
24.00	<u>Būvniecības darbi</u>	1000.00	<p><u>Saules panelu uzstādīšana</u></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2474</b></p>	✘
24.00	<u>Būvniecības darbi</u>	1500.00	<p><u>Akas izbūve</u></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2489</b></p>	✘

# REZULTĀTS- NAV SASNIEGTS

**Starprezultātā-** iegādātis 1 pamatlīdzeklis un uzbūvēta mazēka un aka

Rezultāta sasniegšanai plānotās darbības sadalījumā pa izmaksu pozīcijām (aizpilda ja iepriekš ir atzīmēts ka projekts ir īstenots kā budžeta projekts, atbilstoši MK Nr.579 8.prim panta nosacījumiem)

Ilgums, mēneši	Plānotā darbība	Plānotās izmaksas, EUR	Rezultāts
Darbību un sasniedzamo rezultātu sadalījums			
7.00	<u>pamatlīdzekļu iegāde ražošanas nodrošināšanai</u>	3120.72	<p><u>Iegādāti 2 pamatlīdzekļi - <del>sublimācijas iekārta</del> un nerūsējošā tērauda galds.</u></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2424</b></p>
24.00	Būvniecības darbi	11345.43	<p>1.Mazēka 3,6x7,2m, 26 m2;  <del>2.Biokanalizācijas izbūve;</del>            3.Akas izbūve;  <del>4.Saules paneļu uzstādīšana</del></p> <p>Atlikušo zīmju skaits: <b>2405</b></p>

# Obligāta pilnīga prasību izpilde

## MP iesniedz:

- 1) Ir iegādāti abi pamatlīdzekļi;
- 2) Veikti būvniecības darbi: uzbūvēta mazēka, biokanalizācija, aka, uzstādīti saules paneļi

**Iegādes un būvniecības darbus ir jāveic saskaņā ar projekta tāmi**

## Grozījumu veikšana

Var mainīt tikai MP iesniegšanas datumus.

**Nekādas izmaiņas iegādēs** (piemēram galdu aizstāt ar citu pamatlīdzekli), būvniecības darbos (neizbūvēt aku)-

**NEDRĪKST**

Pirmās darbības starprezultāts= iegādāti 2 pamatlīdzekļi

Otrās darbības starprezultāts= būvniecības darbi ko veido četras atsevišķas pozīcijas.

**Ja** pirmās darbības rezultātā **ir iegādāts viens pamatlīdzeklis**, bet otrs nē, **visas izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu iegādi netiek attiecinātas** ( netiek maksāts arī par šo vienu iekārt).

Līdzīgs princips arī būvniecībā- ir veikti visi minētie būvniecības darbi.

# Pie MP iesniedzamie dokumenti

- Atbalstu saņem, ja ir sasniegts projekta rezultāts, kas atbilst projekta iesniegumā norādītajam un iesniegta rezultāta sasniegšanas pamatojošā dokumentācija.
- Fiksētas summas maksājuma attiecināšana un apmaksā atbalsta saņēmējam balstās uz reāli notikušajām darbībām, līdz ar to tiek veikta rezultāta izpildi apliecinājošu dokumentu pārbaude (*piem., pasākuma darba kārtība, dalībnieku parakstu lapas, foto fiksācijas, pieņemšanas – nodošanas akts par konkrētu darbu izpildi, projekta gala atskaite, publicitāte par projekta īstenošanu, grāmatvedības dokumenti darba laika uzskaites tabulas*).
- **Apmaksas dokumenti netiek prasīti;**
- MP summa tiek norādīta atbilstoši lēmuma tāmei (arī ja iegādes ir veiktas mazākā apmērā)
- MP veidlapa ir iestrādāts nosacījums, ka netiek prasīts norādīt rēķina nr. un maksājuma dokumentus.